

NuevaMente - Plan semanal Data/IA

Maria Fernanda Velderrain + Luis Zepeda | Sprint 3 - Inteligencia multiagente + calidad

Objetivo de la semana: validar y medir el retrieval entregado por Agentes, definir contratos claros y dejar lista la evaluacion del JSON final / reviewer, sin duplicar embeddings, Vector Store ni retrieval productivo.

Base ya disponible

- 10 documentos en español y 5 categorias
- Chunking Baseline v1
- Ground Truth: 50/50 casos validados
- Artefactos congelados: chunks_v1.csv, ground_truth_v1.csv, ground_truth_v1.xlsx y evaluation_manifest_v1.json

Reparto principal

Maria Fernanda	Luis	Trabajo conjunto / dependencia
Preparar notebook de evaluacion y estructura Data/IA v1.	Definir schemas y validadores reutilizables.	Acordar contrato de retrieval con Agentes.
Ejecutar las 50 preguntas contra el Top-K recibido.	Validar archivo/metadatos recibidos desde Backend/API.	Validar ejemplo real antes de correr todo el Ground Truth.
Calcular Recall@3, Recall@5, Precision@3 y Precision@5.	Definir contrato de salida del Generador.	Revisar que los contratos incluyan IDs, scores, evidencia y errores.
Analizar fallos y documentar causas del retrieval.	Implementar validacion del JSON final y manejo de errores.	Construir la evaluacion/reviewer sobre la misma salida estructurada.
Definir criterios de la rubrica: fidelidad, relevancia, coherencia, adaptacion didactica e informacion no respaldada.	Implementar la salida estructurada del reviewer: status, scores y observaciones.	Preparar demo Sprint 3 con retrieval + metricas + respuesta + evaluacion.

Como se realizaria durante la semana

Inicio	Mitad de semana	Cierre tecnico	Demo
Mafe: notebook, metricas y campos necesarios del retrieval.	Mafe: correr primeras consultas y verificar metricas.	Mafe: 50 casos, analisis de errores y rubrica.	Ambos: integrar con Agentes y mostrar caso correcto + caso problematico.
Luis: schemas, validadores y contrato de entrada.	Luis: contrato del Generador y validador JSON.	Luis: evaluador JSON + salida reviewer.	

Flujo esperado

Backend/API -> Agentes (extraccion/RAG/retrieval/generacion) -> Data/IA (metricas + validacion + reviewer) -> salida estructurada para integracion/demo

Entregables de la semana

Responsable	Entregable
Maria Fernanda	02_retrieval_evaluation_nuevamente_v1.ipynb, retrieval_results_v1.csv, retrieval_metrics_v1.csv, analisis de errores y rubrica v1.
Luis	Schemas/contratos, validadores, funcion de evaluacion del JSON final y estructura de salida del reviewer.
Ambos	Contrato validado con Agentes y demo Sprint 3 reproducible con evidencia, scores y observaciones.

Criterios de implementacion

Codigo modular y legible; responsabilidades separadas; nombres descriptivos; contratos explicitos; errores visibles; documentacion minima de entradas/salidas; integraciones externas desacopladas.